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OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA 
BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU

NOVINKY V ROKU 2022

Termín predkladanie ponúk do verejnej súťaže na obnovu hradu Krásna Hôrka
Termín predkladania ponúk do verejnej súťaže na realizáciu zákazky Obnova hradu Krásna Hôrka 
a revitalizácia bezprostredného okolia hradu bol predĺžený z 25. januára 2022 do 8. marca 2022 
na žiadosť záujemcov, ktorí ako dôvod uviedli navýšenie cien vstupov od subdodávateľov a potrebu 
dlhšieho časového obdobia na vypracovania rozpočtu, ktorý by zodpovedal súčasným trhovým 
cenám. Na základe uvedených skutočností Slovenské národné múzeum vyhodnotilo ich žiadosť 
na predlženie lehoty ako oprávnenú.

Vyúčtovanie verejnej zbierky na obnovu hradu Krásna Hôrka
Slovenské národné múzeum (SNM) ku dňu 31. decembra 2021 vyčerpalo celkový čistý výnos 
z verejnej zbierky na ochranu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Ide o sumu 180 
523,39 € na bankovom účte: SK 20 8180 0000 0070 0044 3743. Po potvrdení vyúčtovania 
verejnej zbierky zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(MV SR) dňa 18. januára 2022, 
považuje Slovenské národné múzeum zbierku za ukončenú.

Pri rozsiahlom požiari 10. marca v roku 2012, ktorý zasiahol hrad Krásna Hôrka v správe Slovenského 
národného múzea – Múzea Betliar, zhoreli všetky strechy, interiér horného gotického hradu a došlo 
aj k poškodeniu mnohých zbierkových predmetov. Slovenské národné múzeum požiadalo tri dni po 
udalosti o povolenie konania verejnej zbierky s verejnoprospešným účelom na obnovu a ochranu 
tejto národnej kultúrnej pamiatky.

SNM s povolením MV SR číslo: SVS-OVV53-2012/008970 vyhlásilo dňa 13. marca 2012 verejnú 
zbierku s trvaním na jeden rok. Z dôvodu ďalšieho záujmu verejnosti prispieť bolo v nasledujúcom 
roku povolené pokračovanie zbierky (MV SR číslo SVS-OVVS3-2013/002878). Verejná zbierka,  
v rámci ktorej sa vyzbierala celková suma 180 523,39 €, bola ukončená dňa 13. marca 2014. 

Slovenské národné múzeum vyčerpalo celkový čistý výnos z verejnej zbierky, t.j. sumu 180 523,39 € 
v plnej výške. Na bankovom účte verejnej zbierky číslo: SK20 8180 0000 0070 0044 3743 
nezostali ku dňu 31. decembra 2021 žiadne finančné prostriedky. Čistý výnos bol použitý výlučne 
na obnovu hradu Krásna Hôrka, a to najmä na reštaurátorský výskum, obnovu hradnej kaplnky  
a na odborné ošetrenie, najmä reštaurovanie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu, 
na transport pozostatkov barónky Žofie Serédyovej Andrássyovej (vrátane poistenia), ako aj na 
transport nadrozmerných zbierkových predmetov a nákup reštaurátorského a konzervátorského 
materiálu. Náklady spojené s konaním verejnej zbierky znášalo SNM výlučne z vlastného rozpočtu. 
Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky, a tým podporili 
obnovu nášho spoločného kultúrneho dedičstva.



V akom stave bola obnova hradu Krásna Hôrka k 31.12.2021?
• Aktuálne sa na hrade Krásna Hôrka, ako aj v podhradí realizujú prípravné stavebné práce 
potrebné k celkovej obnove hradu a pre prípravu územia pod hradom pre výstavbu nových stavieb. 

• V novembri 2021 bolo vyhlásené Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby: “Obnova hradu 
Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu”. Po ukončení tohto obstarávania  
a výbere zhotoviteľa sa začnú stavebné práce na tejto stavbe. Obnova hradu v rozsahu stavebných 
prác je jednou časťou tejto stavby, druhú časť tvoria novostavby a to 13 stavebných objektov a 6 
prevádzkových súborov. 

• Cieľom SNM je realizovať stavbu v rôznych etapách, s nastavenými míľnikmi výstavby, požiadať 
o predčasné užívanie niektorých ucelených častí hradného komplexu, teda o sprístupnenie určitej 
časti hradu pre verejnosť. Dolný hrad, časť Stredného hradu a stavby podhradia, by sme chceli 
sprevádzkovať do konca októbra 2023. Ďalšou etapou bude Obnova Horného hradu, kde sa 
predpokladá so sprístupnením tejto časti v roku 2024. 

• Uznesením vlády Slovenskej republiky pod č. 348 zo dňa 03.07.2019 bolo schválené finančné 
zabezpečenie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 34 942 259,02 EUR. Podkladom pre 
stanovenie tejto sumy bol spracovaný stavebný zámer verejnej práce vypracovaný v r. 2019. 
Približne 85 % z tejto sumy sú náklady na stavbu samotnú, avšak vrátane rezervy na Obnovu 
Horného hradu, ktorý zatiaľ nie je predmetom aktuálne pripravovaného verejného obstarávania. 
Podľa aktuálne spracovanej dokumentácie a štúdie na Horný hrad je predpokladaný stavebný 
náklad vo výške cca. 30 mil. EUR s DPH. Ostatné náklady cca. vo výške 5 mil. EUR s DPH tvoria 
náklady na prípravu verejnej práce, projektové a rozpočtové dokumentácie stavby, náklady na 
technický a autorský dozor, nájomné za pozemky, náklady na odlesnenie lesných pozemkov, obnova 
a reštaurovanie (=odborné ošetrenie) zbierkových predmetov, vybavenie expozície a interiér hradu 
a stavieb v podhradí, výskumy, informačný systém.

• Pre aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie na uvedené časti stavby je predpokladaná hodnota 
zákazky 19,63 mil. EUR bez DPH (23,556 mil. EUR s DPH). Pre obnovu Horného hradu, kde zatiaľ 
nie je spracovaná projektová a rozpočtová dokumentácia, zatiaľ len predpokladáme stavebný 
náklad vo výške cca. 6 mil. EUR s DPH. 

• Finálna suma bude výsledkom transparentného verejného obstarávania v zmysle zákona.

DÔLEŽITÉ MEDZNÍKY PRI OBNOVE HRADU KRÁSNA HÔRKA 2012-2021

Prieskumné a iné práce realizované od 03/2012 - 12/2021:

• Architektonicko-historický pamiatkový výskum 
• Archeologický výskum v delovej terase 
• Reštaurátorský prieskum nástenných malieb v hradnej kaplnke
• Inžiniersko-geologický prieskum
• Podrobný stavebnotechnický prieskum 
• Kompletné geodetické zameranie
• Statické posúdenie stavby
• Prieskum hradnej studne 01/2019
• Inventarizácia drevín
• Dendrologický návrh na výrub stromov na hradnom kopci 
• Geodetické zamerania na hradnom kopci a v okolí pod hradom 10/2018 - 10/2020
• Monitoring historickej dažďovej kanalizácie 12/2019
• Doplnkové architektonicko-historické výskumy (2018-2020)
• Predstihový archeologický výskum 08/2020 – trvá
• Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených prvkov 
 08/2020 - 12/2020
• Architektonicko-historický výskum a Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie  
 fasád a omietok 12/2021



Stavebné práce realizované od 03/2012 - 12/2021:

1. Sanácia havarijného stavu (Havarijné prestrešenie, prípojky elektriky, vody, 
dočasný bleskozvod, zabezpečovacie stavebné práce, dočasné strechy)

03/2012 – 05/2014 

2. Trvalé krovy a strechy, aktívny bleskozvod, protipožiarna bezpečnosť striech 09/2014 – 12/2015

3. Oprava tehlových murív v podkroví 05/2016 – 09/2016

4. Úprava staveniska, vyčisťovacie práce (prekrytie rozsiahleho archeolo-
gického výkopu v delovej terase, ochranné konštrukcie na odvedenie dažďovej 
vody, očistenie vnútorných murív horného hradu od novodobých omietok)

rok 2018

5. Odstránenie nádrže z Gotickej veže 03/2020 – 06/2020

6. Odstraňovanie násypov z okolia hradu za dozoru archeológa (odstránenie 
viac ako 1000 m3 sutiny z obnovy zo 60. - 80. rokov 20. storočia) 03/2020 – 10/2020

7. Statické zabezpečenie konštrukcií - sanácia klenby v suteréne Františkinho 
múzea, búranie havarijných novodobých konštrukcií v JZ bašte 05/2020 – 12/2020

8. Prípravné práce – na hrade - Čistenie Horného hradu, nádvorí a parkánu, 
Odvodnenia 5. nádvoria, Odstraňovania cementového škárovania a omietok  
z hradieb a úpravy parkánu. 

od 11/2021 – trvá

9. Prípravné práce – v podhradí - v rozsahu odstránenia stavieb a objektov  
v území pod hradom a vyčistenia územia. od 11/2021 – 01/2022

Projekty, návrhy:

Od 11/2017 až dodnes - predprojektová a projektová príprava stavby, Oddelenie projekcie SNM:

• Celková analýza archívnych materiálov (vrátane nových nálezov/objavov v archívoch), výsledkov 
výskumov a skutkového stavu hradu;

• návrh metodiky obnovy (priebežne neustále konzultovanej s odborníkmi z externého prostredia, 
Pamiatkovými úradmi (KPU KE, PU SR);

• možné riešenia a návrhy potrebnej technickej infraštruktúry pre hrad a územie pod hradom 
(parkovisko a infocentrum);

• práca na architektonickej štúdii, ktorá je kľúčovým podkladom obnovy hradu Krásna Hôrka;

• uzatvorenie rámcovej zmluvy so Stavebnou fakultou STU Bratislava, na základe ktorej sa v úzkej 
spolupráci s projekčným oddelením SNM spracovávala projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie stavby, ako aj projektové dokumentácie pre stavebné povolenia. Oddelenie projekcie 
SNM Bratislava vedené hlavným architektom Ing. arch. Róbertom Erdélyim, PhD. spracováva 
architektonické a stavebné riešenie uvedeného projektu. Stavebná fakulta STU Bratislava 
zastrešuje všetky ostatné potrebné časti projektových dokumentácií;

• priebežne Oddelenie projekcie SNM Bratislava spracovávalo projektové dokumentácie, 
na základe ktorých je možné realizovať čiastkové stavebné práce na základe ohlásenia 
stavebnému úradu, resp. na základe stanoviska Okresného úradu, odboru starostlivosti  
o životné prostredie (odstraňovanie vápenno-cementových omietok a cementového škárovania 
exteriérových murív, stabilizácia zemného násypu a piliera na parkáne, odstraňovanie násypov  
z okolia hradu a hradnej studne).



Spracované projektové dokumentácie (Oddelenie projekcie SNM Bratislava): 

• Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Hrad Krásna Hôrka, odstraňovanie 
násypov z okolia hradu a z hradnej studne. 14.05.2019 a 02.12.2019 boli vydané Rozhodnutia 
o zneškodnení, resp. zhodnotení odpadov - vydané Okresným úradom Rožňava, odborom 
starostlivosti o životné prostredie.

• Vypracovaná Architektonická štúdia obnovy hradu Krásna Hôrka - Dolný a Stredný hrad – bolo k 
nej vydané záväzné stanovisko Pamiatkového úradu KPU Košice 14.08.2019.

• Projekt pre stavebné povolenie - Statické zabezpečenie konštrukcií NKP Hradu Krásna Hôrka, 
Stavebné povolenie vydané 08.11.2019 stavebným úradom Obcou Krásnohorské Podhradie. 

• Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Odvodnenie 5. nádvoria, sanácia 
vlhkých konštrukcií kaplnky - 02.09.2019 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav od stavebného 
úradu. 

• Projekt pre stavebné povolenie - Čistenie Horného hradu (Gotický palác) - 31.01.2020 bolo 
vydané stavebné povolenie príslušným stavebným úradom. 

• Projekt pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - Odstraňovanie cementového 
špárovania z hradieb a odvodnenie parkánu. Dňa 24.07.2019 bolo vydané oznámenie k ohláseniu 
stavebných úprav od stavebného úradu.

• Bola vypracovaná zonálna štúdia – posúdenie jestvujúcej vodovodnej siete v obci Krásnohorské 
Podhradie pre napojenie hradu Krásna Hôrka.

• Projekt pre povolenie odstránenia stavby - Odstránenie stavieb bufetov so súpisnými číslami 
685, 686 na parcelách č. 395/4 a 387/21 k. ú. Krásnohorské Podhradie. 

• Dokumentácia pre vyčistenie územia podhradia od ostatných objektov a inžinierskych stavieb. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie – Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu.

• Projektové dokumentácie v štádiu (stupni spracovania) pre stavebné povolenia pre stavby  
v podhradí (novostavby – 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov) a stavebné povolenie 
samotnej obnovy hradu.

• Dokumentácie pre realizáciu stavby (podrobnosť detailov) pre stavby v podhradí a samotnú 
Obnovu hradu.

Povoľovacie procesy:
• Proces posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) - 01.08.2018 bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie na projekt EIA. Rozhodnutie k EIA bolo vydané 01.10.2018, pričom právoplatnosť 
nadobudlo dňa 08.11.2018.

• Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia SNM – Múzeum Betliar podalo dňa 
22.11.2018 žiadosť o zmenu územného plánu obce Krásnohorské Podhradie, týkajúcu sa zmeny 
funkčného využitia niektorých častí územia, potrebných pre umiestnenie stavieb. 

• Zmeny a doplnky Územného plánu obce Krásnohorské Podhradie (ZaD ÚP) (22.11.2018 
– 19.12.2019).

• 20.12.2019 bol na stavebný úrad podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia  
o umiestnení stavby a o využívaní územia s názvom: “Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu”; Územné rozhodnutie vydané dňa: 08.06.2020, právoplatné  
dňa 28.08.2020.



Vydané stavebné povolenia: 

• Stavebné povolenie č. OU-RV-OCDPK-2021/005691-004 vydané dňa 16.08.2021  
- Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby − Okresný úrad Rožňava, Odbor cestnej dopravy  
a pozemných komunikácií (SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549).

• Stavebné povolenie č. 719/2021 -03, vydané 20.08.2021 - Všeobecný stavebný úrad - Obec 
Krásnohorské Podhradie (Budovy – Infocentrum, toalety, stánky s občerstvením, odpadové 
hospodárstvo, všetky rozvody elektro v podhradí vrátane preložky VN a Trafostanice),

• Rozhodnutie č. 717/2021-03, vydané dňa 30.08.2021 - Špeciálny stavebný úrad pre miestne 
a účelové komunikácie − Obec Krásnohorské Podhradie (Komunikácie, parkoviská a spevnené 
plochy).

• Rozhodnutie č. OU-RV-OSZP-2021/005846-009 vydané dňa 16.09.2021 Okresným úradom 
Rožňava, odborom starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy – Povolenie  
na uskutočnenie vodných stavieb a vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd. 

• Stavebné povolenie pod č. 843/2021-03-výst., vydané dňa 28.09.2021 všeobecným stavebným 
úradom – Obcou Krásnohorské Podhradie na SO 01 Hrad v rozsahu Dolný a Stredný hrad, Vonkajšie 
priestory hradu (nádvoria, parkán, kaplnky), SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd. 

Príprava stavby, Inžinierska činnosť – od roku 2018 plne v réžii SNM – Múzea Betliar:

• Prerokovanie projektových dokumentácií na vydanie územného rozhodnutia a v ďalšom procese 
aj k stavebnému povoleniu s dotknutými orgánmi za účasti projektantov SNM.

• Získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k územnému konaniu stavby pre vydanie 
územného rozhodnutia – viac ako 30 stanovísk a vyjadrení.

• Získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov k stavebným konaniam pre vydanie 
stavebných povolení – viac ako 60 stanovísk a vyjadrení.  

• Vybavovanie výnimiek pre realizáciu inžiniersko-geologického prieskumu.

• Konzultácie a čiastkové vstupy špecialistov – v rámci poradenstva pre potreby projektovania  
v oblasti merania a regulácie, využitia hlbinných vrtov pre vykurovanie infocentra a v oblasti techniky 
budov – vnútorného prostredia.

• Séria rokovaní so zástupcami VVS a.s., VSD a.s., LESY SR (napojenie stavby, „iné práva“  
k pozemkom, nastavenie vzťahov pre správu a prevádzkovanie stavieb po kolaudácii, a iné vyvolané 
súvislosti).

• Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku a zmena druhu pozemku pre výstavbu. 

• Z dôvodu potrebného umiestnenia stavieb (niektorých stavebných objektov) na cudzích 
pozemkoch sa uskutočňovali viaceré rokovania so zástupcami Slovenského pozemkového 
fondu (SPF), Lesov Slovenskej republiky, pretože k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bol potrebný súhlas vlastníkov pozemkov, resp. preukázanie „iných práv“ k dotknutým 
pozemkom. Keďže niektoré pozemky boli pozemkami vo vlastníctve štátu a v správe SPF, požiadalo 
SNM SPF o prevod správy majetku štátu do správy SNM. 

• Procesy smerujúce k trvalému vyňatiu lesných pozemkov a poľnohospodárskych pozemkov 
z lesného a pôdneho fondu, zabezpečenie znaleckých posudkov a potrebných dokumentácií  
k vyňatiu pôdy.

• Príprava zmluvných vzťahov, verejných obstarávaní a rozpočtových dokumentácií čiastkových 
stavebných prác (zabezpečovacie a prípravné práce) 



Žeriav na Krásnej Hôrke

• Náklady na udržiavací prenájom žeriavu boli od 10/2015 do 11/2021 vo výške 57 415,42 EUR 
vrátane DPH. Platilo sa vlastníkovi žeriavu – spoločnosti K R A N I M E X, spol. s r.o., Bratislava. 

• Žeriav sa naposledy používal v novembri 2021 v rámci prípravných prác k obnove hradu, najmä 
pri presune demontovaných, požiarom poškodených rozmerných a ťažkých prvkov z Horného 
hradu a 5. nádvoria, ako aj pri prísune stavebných materiálov do hradného komplexu, ktoré budú 
potrebné pri realizácii prípravných prác. Pomocou žeriavu boli tiež premiestnené kamenné články, 
liatinový nosník zo známeho budapeštianskeho Széchenyiho reťazového mosta, ktorý bol vyrobený 
v andrássyovskej zlievarni v Drnave a mohutné bronzové delo cisára Maximiliána II. zo 16. storočia z 
podstavca spred hradu Krásna Hôrka, čo však nebolo jeho pôvodné umiestnenie za Andrássyovcov, 
ale vymyslené riešenie počas socialistickej prestavby v 2. polovici 20. storočia. 

• Dovoz a montáž vežového žeriavu na Krásnej Hôrke si v roku 2012, v rámci obnovy hradu po 
ničivom požiari, objednal zhotoviteľ dočasných striech za účelom presunu hmôt na stavenisku. 
Následne bol žeriav prenajímaný a používaný ďalším zhotoviteľom pri realizácii trvalých striech. 
Od októbra 2015 prevzalo žeriav do prenájmu SNM. Keďže bolo zrejmé, že počas postupujúcej 
obnovy Krásnej Hôrky bude táto ťažká technika pri prácach na hrade ešte potrebná, cena tzv. 
udržiavacieho prenájmu bola dohodnutá na 500 EUR bez DPH mesačne, čo bolo finančne 
efektívnejšie ako prípadná kompletná demontáž a následná opätovná montáž žeriava, čo by stálo 
minimálne 70 tisíc EUR. 

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov:

• Odborné ošetrenie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu Krásna Hôrka – 
od r. 2012 - trvá. Dodnes bolo odborne ošetrených viac ako 800 zbierkových predmetov  
v reštaurátorskom ateliéri a konzervátorských dielňach SNM − Múzea Betliar, ale aj prostredníctvom 
externých reštaurátorov. Svoje odborné − personálne a technické kapacity a finančné zabezpečenie 
reštaurátorských prác ponúkli domáce i zahraničné múzeá (napr. SNM – Historické múzeum, SNM 
– Archeologické múzeum, Technické múzeum v Brne a i.). 

• Reštaurovanie nástenných malieb kaplnky hradu Krásna Hôrka: (3. etapa ukončená 08/2018)

Komunikácia s obcou Krásnohorské Podhradie

• Medzi SNM a obcou Krásnohorské Podhradie je uzatvorená platná a účinná zmluva o združení. 
Prvý návrh zmluvy o združení dostala obec už na jar 2018. K jej podpisu však došlo až v máji 2019. 
Napriek tomu ani v roku 2020 nemala obec ešte usporiadané majetkovoprávne vzťahy s vlastníkmi 
bufetov pod hradom. Táto nečinnosť obce Krásnohorské podhradie bola najvýznamnejším zdržaním 
v otázke prípravy územia, ktorá bola štartovacím bodom pre spustenie schvaľovacích procesov 
viacerých, na seba nadväzujúcich projektových dokumentácií – zdržanie niekoľko mesiacov.

• V súčasnosti sú tieto záležitosti aj napriek časovému sklzu vysporiadané, postupuje sa plynulo 
podľa pôvodného plánu v procese prípravy stavby na jej realizáciu. V tomto procese vystupuje ako 
stavebník Slovenské národné múzeum. 

• Obec Krásnohorské Podhradie poskytla pre výstavbu územie v pôvodnom stave. Po zrealizovaní 
a skolaudovaní stavby niektoré stavebné objekty (stánky s občerstvením, verejné toalety, obidve 
parkoviská, obnovená komunikácia vrátane sietí technického vybavenia územia pod hradom) SNM 
odovzdá obci Krásnohorské Podhradie. 

• Projektová dokumentácia pre stavby parkovísk, stánkov a toaliet je zverejnená v profile SNM ako 
verejného obstarávateľa na realizáciu predmetnej stavby. 



Koľko finančných prostriedkov bolo na obnovu hradu vynaložených ku koncu roka 2021? 
Koľko z toho stáli stavebné práce a koľko projekty a prieskumy?

Zdroje a čerpanie finančných prostriedkov 2012 – 31.12.2021:

Poistné plnenie Verejná zbierka Štátny rozpočet

Počiatočný stav 7 007 591,58 € Počiatočný stav 180 523,39 €
Rok 2020: 190 000 €
Rok 2021: 5 130 000 €
Spolu: 5 320 000 €

Čerpanie 6 248 266,11 € Čerpanie 180 523,39 € Čerpanie 376 386,04 €

Stav/zostatok ku 
31.12.2021 759 325,47 € Stav/zostatok ku 

31.12.2021 0 € Stav/zostatok ku 
31.12.2021 4 943 613,96 €

Prípravné a zabezpečovacie práce, 
posudky, výskumy, projektové 
dokumentácie, stavebné práce, 
odborné ošetrenie zbierkových 
predmetov a hradnej kaplnky, a iné.

Výskumy a odborné ošetrenie, resp. 
reštaurovanie zbierkových predmetov 
zo zbierkového fondu hradu Krásna 
Hôrka

Povinný odvod za vyňatie lesnej pôdy, 
projektové dokumentácie, zamerania, 
stavebné práce.

Z toho:
Stavebné práce: 4 695 659,43 €
Projektová dokumentácia, stavebný 
dozor: 987 352,03 €
Výskumy, posudky, prieskumy
258 631,64
Reštaurovanie zbierkových
Predmetov 167 179 €
Ostatné (žeriav, právne, poradenské 
a iné činnosti) 139 444,01 €

Z toho:
Stavebné práce: 174 271,99 €
Projektová dokumentácia: 179 
342,32 €
Ostatné (vyňatie lesných pozemkov 
pre potreby výstavby): 22 771,73 € 

Čerpanie finančných prostriedkov spolu: 
Stavebné práce spolu:  ...................................................................................................................................... 4 869 931,42 €
Projektové dokumentácie:  ...............................................................................................................................1 166 694,35 €
Výskumy, prieskumy:  ............................................................................................................................................... 258 631,64 €
Výskumy a reštaurovanie zbierkových predmetov:  ............................................................................347 702,39 €
Ostatné:  ..............................................................................................................................................................................162 215,74 €
SPOLU: ............................................................................................................................6 805 175,54 €

Čo všetko nájde na hrade Krásna Hôrka návštevník po oprave nájde? 

• Výsledkom má byť očistenie hradného klenotu od nevhodných nánosov nedávnej minulosti  
a vyzdvihnutie jeho jedinečnosti prinavrátením zlikvidovaných prvkov tradičnými remeselnými 
postupmi a prezentácia bohatého a jedinečného zbierkového fondu tak, ako to bolo zrealizované 
za čias Andrássyovcov a ako si to jedno z najstarších múzeí na Slovensku zaslúži.

• Po dokončení stavby bude hrad Krásna Hôrka okrem platených okruhov poskytovať aj voľne 
prístupnú zónu, ktorá bude pozostávať z prvých dvoch nádvorí a parkánu hradu a bude tak určený 
nielen pre návštevníkov expozície, ale bude slúžiť aj ako miesto pre stretnutia a relax s možnosťou 
využitia hradnej kaviarne. 

• Hradný komplex bude plne vybavený potrebným technickým vybavením objektu a patričným 
zabezpečením národnej kultúrnej pamiatky. 

• Návštevníkov privíta dôstojný nástupný areál podhradia s novými parkoviskami, spĺňajúcimi 
aktuálne požiadavky na ekológiu a funkčnú vybavenosť (vrátane miest pre nabíjanie elektromobilov, 
elektronického informačného systému). V rámci areálu podhradia sa okrem bežných služieb (rôzne 
formy občerstvenia, suveníry, toalety a pod.) pre návštevníkov bude nachádzať aj informačné centrum 
(tzv. Infocentrum), ktoré bude vybavené miestnosťou pre multimediálne prezentácie a prezentáciu 
hradu pre návštevníkov so zrakovým alebo pohybovým obmedzením.



Prečo sa zatiaľ hrad Krásna Hôrka nepodarilo obnoviť?

• Zámerom SNM v tejto fáze obnovy hradu Krásna Hôrka nie je len „oprava“ hradu, tak ako sa 
nevhodne/nesprávne prezentovala problematika obnovy hradu po v prvých rokoch po požiari – ako 
„návrat k stavu pred požiarom“, čo evokuje malú mieru zásahov a rýchly postup. V realite sa malo od 
začiatku predpokladať s rozsiahlejšou obnovou, podobnej komplexnej obnove hradu prebiehajúcej 
v rokoch 1956-1989. Práve kvôli celkovému nepochopeniu problému, prezentovaniu nereálneho, 
nedostatočného a nepodloženého rýchleho riešenia pri aktuálnej obnove hradu Krásna Hôrka je 
vytváraný tlak verejnosti i médií. 

• Z týchto skutočností vznikol pocit, že „hrad už mohol byť dávno obnovený“, čo nebolo reálne. 
Definícia rozsahu obnovy bola aj pri predošlých projekčných prácach od požiaru až do roku 2017 
nedostatočná, resp. nezohľadňovala všetky aspekty obnovy. V tomto období absentovali riešenia 
technického vybavenia a zabezpečenia stavby, bez riešenia nástupného areálu hradu v podhradí, 
ktoré by boli odsúhlasené dotknutými orgánmi (minimálne KPÚ Košice, OR HaZZ Rožňava). 
Realizovali sa zabezpečovacie práce a strešné konštrukcie, len ako základná záchrana pamiatky. 

• Snahou SNM je v prostredí verejného sektora, so všetkými súvisiacimi predpismi a postupmi, 
dosiahnuť výsledok, ktorý by bol príkladný a mal by byť precedensom pre neskoršie projekty, nielen 
v réžii MK SR. 

• Snahou SNM je v prostredí verejného obstarávania, orientovaného na najnižšiu cenu, 
nastavenie celej projektovej prípravy obnovy (s finálnym výstupom podkladov pre VO) tak,  
aby samotná obnova, realizovaná vysúťaženým subjektom nemohla prebiehať inak ako spôsobom, 
ktorý je najlepší pre samotnú pamiatku, zachovanie originálnych historických konštrukcií a 
ochránenie jej autenticity. To si vyžaduje veľmi veľa nadštandardných krokov a detailných návrhov, 
aby následne nebolo možné na stavbe improvizovať a zamieňať materiály alebo technologické 
postupy a nadväznosti, vrátane technologických prestávok, za „podobné“ riešenia. Výsledkom má 
byť očistenie hradného klenotu od nevhodných nánosov nedávnej minulosti a vyzdvihnutie jeho 
jedinečnosti prinavrátením zlikvidovaných prvkov tradičnými remeselnými postupmi a prezentácia 
bohatého a jedinečného zbierkového fondu tak, ako to bolo zrealizované za čias Andrássyovcov a 
ako si to jedno z najstarších múzeí na Slovensku zaslúži.

• Riešenie obnovy hradu s nastaveným zámerom obnovy pamiatky, zabezpečenie hradného 
komplexu technickým vybavením – ako napr. vodovodom, kanalizáciou, elektroinštaláciou, 
protipožiarnym zabezpečením, meraním a reguláciou, vykurovaním priestorov a súčasne 
vybudovanie plnej infraštruktúry podhradia a sietí technického vybavenia územia, nových 
stánkov s občerstvením, verejných toaliet, detského ihriska, objektu odpadového hospodárstva, 
technologických zariadení, protipožiarnych systémov a príjazdovej požiarnej komunikácie, teda 
stavieb, ktoré budú s hradom nevyhnutne funkčne prepojené, si vyžadovalo rozsiahlu prípravu 
stavby v oblasti výskumov, prieskumov, dokumentačnej prípravy a povoľovacích procesov  
v zmysle stavebného práva.


